

Junta de cierre de proyecto

Fecha: miércoles 02 de diciembre de 2024.

Asistentes:

Ing. Arisbeth Bernal Salinas, dueño del proyecto.

León Hernández Adriana Berenice, desarrolladora de campañas de Marketing.

Morales Hilario Leslie Marlene, líder del proyecto y diseñadora de branding.

Moreno Argueta Juan José, desarrollador de sitio web.

Temas:

- Confirmación de todos los paquetes de trabajo finalizados
- Presentación de pruebas analíticas de los resultados de la estrategia de marketing digital
- Muestra del sitio web en funcionamiento, entrega de todos los accesos
- Confirmación de que el proyecto se completó dentro del presupuesto
- Agradecimiento por el esfuerzo y compromiso de todos los involucrados en el proyecto

Acuerdos:

- Respetar la identidad visual desarrollada (colores, tipografías, logo, etc.)
- Mantener la estética de la publicidad y continuar con estrategias digitales similares a las que se tomaron y que demostraron ser beneficiosas para aumentar el reconocimiento de marca
- El sitio web puede quedarse con la misma estética, la innovación de nuevos apartados deberá tener la misma concordancia con el estilo del sitio

Aprendizajes del equipo durante el proyecto

 La flexibilidad y adaptación fueron claves para manejar los cambios en los paquetes de trabajo afectados























- La importancia del feedback constantemente recibido en el equipo de trabajo, ya que con esa comunicación se hizo entrega de los paquetes con tiempo de sobra
- La implementación de pruebas A/B en campañas digitales de marketing resultaron beneficiosas para hacer ajustes y obtener mejores resultados

Asistentes:	Firma:
Ing. Arisbeth Bernal Salinas	Om,
León Hernández Adriana Berenice	Adriana B León Hdz
Morales Hilario Leslie Marlene	Lmaxene ML
Moreno Argueta Juan José	Elina pro

Reporte de junta de cierre de proyecto realizado por: Morales Hilario Leslie Marlene.



















