

Junta de inicio

Fecha: miércoles 18 de septiembre de 2024

Asistentes:

Ing. Arisbeth Bernal Salinas, dueño del proyecto

León Hernández Adriana Berenice, desarrolladora de campañas de Marketing.

Morales Hilario Leslie Marlene, líder del proyecto y diseñadora de branding

Moreno Argueta Juan José, desarrollador de sitio web.

Temas:

- Branding, bocetaje, definición de logo, colores y empaques
- Estructura del sitio web
- Estrategia de implementación del programa de lealtad

Acuerdos:

- Implementación inmediata del rediseño de los materiales visuales, que será finalizado en un plazo de 2 semanas
- Aprobación de estrategia para la implementación de programa de lealtad, que incluye promoción en redes sociales
- Aprobación de diseño de estructura del sitio web de Pizzabritas

Tareas pendientes	Responsable	Fecha de compromiso
Finalización del diseño visual de la	Morales Hilario	25 de septiembre de
nueva imagen de marca	Leslie Marlene	2024
Desarrollo e integración del	León Hernández	23 de octubre de 2024
programa de lealtad, dar difusión en	Adriana Berenice	
redes sociales		
Presentación del desarrollo del sitio	Moreno Argueta	09 de octubre de 2024
web para aprobación	Juan José	























Asistentes:	Firma:
Ing. Arisbeth Bernal Salinas	Som
León Hernández Adriana Berenice	Adriana B León Hdz
Morales Hilario Leslie Marlene	LmarleneML
Moreno Argueta Juan José	Endpul

Fecha de **próxima reunión**: miércoles 02 de octubre 2024

Reporte de inicio realizado por: Morales Hilario Leslie Marlene



















